

Work Schedule for OSBU Exchange Unit (2024-2027)

Plan de travail de l'Unité d'Echanges de l' OSBU (2024-2027)

جدول العمل لوحدة تبادل اتحاد OSBU (2024-2028)

The Plan Done by: Eng.AMIR NUJA Revised by ZINEDDIN HAFID (OSBU) JUL-2025

% Complete	End Date	Start Date	Duration	Time Period	Main Activities (English)	Activités Principales (Français)	النشاطات (بالعربية)	TASK	Phase
									97%
100%	10/15/2024	9/15/2024	30	Month 1-2	Evaluate technical equipment and readiness for the training phase	Évaluer les équipements techniques et la préparation pour la phase de formation	تقييم التجهيزات والمعدات التقنية لمرحلة التدريب	1.1	المرحلة الأولى: التخطيط والتحضير Phase 1: Planning and Preparation
100%	11/16/2024	10/16/2024	31	Month 1-2	Define objectives, budget, and timeline (conduct studies to analyze the current situation)	Définir les objectifs, le budget et le calendrier (élaboration des études pour analyser la situation actuelle)	تحديد الأهداف، الميزانية، والجدول الزمني (عمل دراسات لتحليل الوضع القائم)	1.2	
85%	12/17/2024	11/17/2024	30	Month 3-4	Select and appoint highly qualified staff for Phase 1 under ASBU supervision	Sélectionner et nommer un personnel hautement qualifié pour la phase 1 sous la supervision de l'ASBU	اختيار وتعيين موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية للمرحلة الأولى تحت إشراف وتدريب ASBU	1.3	
100%	1/17/2025	12/18/2024	30	Month 3-4	Prepare financial studies and define the project budget	Préparer des études financières et définir le budget du projet	إعداد الدراسات المالية وتحديد ميزانية المشروع	1.4	
95%	3/19/2025	1/18/2025	60	Month 3-5	Develop detailed plans: define objectives, ensure budget coverage, and set the timeline (technical and financial studies)	Développer des plans détaillés : définir les objectifs, garantir la couverture budgétaire et fixer le calendrier (études techniques et financières)	تجهيز الخطط التفصيلية: تحديد الأهداف، التأكيد على تغطية الميزانية، والجدول الزمني (الدراسات الفنية والمالية)	1.5	
100%	5/19/2025	3/20/2025	60	Month 5-6	Plan coordination processes for news exchange: establish strategies and mechanisms for exchange among members	Planifier les processus de coordination pour l'échange d'informations : établir des stratégies et des mécanismes d'échange entre les membres	التخطيط لعمليات التنسيق للتبادل الإخباري: وضع استراتيجيات وآليات التبادل الإخباري بين الأعضاء	1.6	
									67%
90%	7/20/2025	5/20/2025	61	Month 7-9	Study mechanisms to enhance international coordination and build communication bases with more members	Étudier les mécanismes pour renforcer la coordination internationale et établir des bases de communication avec davantage de membres	دراسة آلية تكثيف عمليات التنسيق الدولي وبناء قواعد التواصل مع أكبر عدد من الأعضاء	2.1	المرحلة الثانية: التجهيز والإعداد Phase 2: Preparation and Setup
95%	8/21/2025	7/21/2025	31	Month 9-10	Develop the electronic platform with ASBU dedicated non-Arab member countries	Développer la plateforme électronique avec ASBU destinée aux organismes membres des pays non arabes	تطوير عمل المنصة الإلكترونية مع ASBU لتتخصص في الدول الأعضاء غير العربية	2.2	
100%	9/22/2025	8/22/2025	31	Month 10-11	Test the exchange processes among initial candidate countries within OSBU	Tester les processus d'échanges entre les organismes de l'OSBU durant la 1ère phase	تجريب عمليات التبادل البيني بين الدول الأعضاء المرشحين لمرحلة البداية ضمن OSBU	2.3	
42%	10/23/2025	9/23/2025	30	Month 10-11	Training the first batch of coordinators (excluding Arab members) on exchange and meeting mechanisms – Phase One.	Formation de la première vague de coordinateurs (hors membres arabes) sur les mécanismes d'échange et de réunion – Phase 1.	تدريب الدفعة الأولى من المنسقين (باستثناء العرب) على آليات التبادل والاجتماعات – المرحلة الأولى.	2.4	
75%	11/24/2025	10/24/2025	31	Month 11-12	Bid for platform equipment purchases	Lancer des appels d'offres pour l'achat d'équipements pour la plateforme	عمل العطاءات الخاصة بمعدات أجهزة المنصة	2.5	
0%	12/25/2025	11/25/2025	30	Month 11-12	Review bids and install platform equipment	Examiner les offres et installer l'équipement de la plateforme	دراسة عطاءات شراء وتركيب الأجهزة لمنصة العمل	2.6	
									86%
هذه المرحلة يتم التعامل معها بانها مرحلتين في مرحلة حيث :تهتم بتطور الاعمال الخاصة بالبنية التحتية ..إما تحت مظلة الشراكة مع اسبو ASBU او تحت مظلة المنصة الخاصة بنا منصة OSBU									
15%	1/31/2026	1/1/2026	30	Month 13-14	Supply additional Staff to bear experimental production processes	Étudier le renfort en personnel pour prendre en charge les processus de production expérimentale	إضافة موظفين لدعم مختلف عمليات التبادل الإنتاج التجريبي	3.1	المرحلة الثالثة: الإنتاج التجريبي والتقييم Phase 3: Experimental Production and Evaluation
100%	3/31/2026	2/1/2026	58	Month 14-15	Produce and evaluate experimental news packages	Produire et évaluer les paquets d'actualités expérimentales	إنتاج الحزم الإخبارية التجريبية وتقييمها	3.2	
100%	4/30/2026	4/1/2026	29	Month 15-16	Conduct exchange tests with initial members	Conduire des tests d'échange avec les membres de départ	تجارب التبادل الإخباري مع الأعضاء الأوائل	3.3	
100%	5/31/2026	5/1/2026	30	Month 16-17	Conduct a comprehensive evaluation of produced packages	Conduire une évaluation complète des ensembles produits	إجراء تقييم شامل للحزم المنتجة	3.4	
100%	6/30/2026	6/1/2026	29	Month 17-18	Make improvements to the platform in accordance with assessments	Apporter les améliorations nécessaires à la plateforme selon les évaluations	إجراء تحسينات على المنصة بناءً على التقييمات	3.5	
100%	7/31/2026	7/1/2026	30	Month 18-19	Launch new improvements to news packages	Apporter les améliorations nécessaires aux paquets d'actualités	إجراء وتطبيق التحسينات جديدة للحزم الإخبارية	3.6	
									65%
15%	9/30/2026	8/1/2026	60	Month 20-21	Prepare intensive marketing campaigns to promote the platform	Préparer des campagnes de marketing intensives pour promouvoir la plateforme	إعداد حملات تسويق مكثفة للترويج للمنصة	4.1	المرحلة الرابعة: الترويج والتسويق Phase 4: Promotion and Marketing
30%	11/30/2026	10/1/2026	60	Month 21-22	Establish partnerships with local and international channels	Établir des partenariats avec des chaînes de radio-télévision locales et internationales	إجراء شراكات مع القنوات المحلية والدولية	4.2	
10%	1/31/2027	12/1/2026	61	Month 23-24	Negotiate with new sponsors to support the platform	Négocier avec de nouveaux sponsors pour soutenir la plateforme	التفاوض مع رعاة جدد لدعم المنصة	4.3	
0%	2/28/2027	2/1/2027	27	Month 24-25	Launch new subscription packs for members	Mise en application de nouvelles contributions financières pour les membres	إطلاق باقات الاشتراك جديدة للأعضاء	4.4	
10%	3/31/2027	3/1/2027	30	Month 25-26	Enhance cooperation with media production companies	Renforcer la coopération avec les entreprises de production audiovisuelle	زيادة التعاون مع شركات الإنتاج الإعلامي	4.5	
									0%
0%	7/30/2027	4/1/2027	120	Month 27-30	Full operation of the platform and periodic content production	Opérabilité complète de la plateforme et production de contenu périodique	التشغيل الكامل للمنصة وإنتاج محتوى دوري	5.1	المرحلة الخامسة: التشغيل الكامل والتكسب Phase 5: Full Operation and Profit Generation
0%	9/30/2027	8/1/2027	60	Month 30-32	Start generating revenue through subscriptions	Commencer à générer des revenus grâce aux contributions financières	البدء بجذب عوائد مالية من خلال الاشتراكات	5.2	
0%	1/1/2028	10/1/2027	92	Month 33-35	Work on expanding into international markets	Extension de l'activité à l'internationale en prospectant de nouveaux marchés	العمل على التوسع في الأسواق الدولية	5.3	
0%	3/31/2028	2/1/2028	59	Month 36-38	Conduct periodic evaluations to improve the platform	Réaliser des évaluations périodiques visant à l'amélioration du potentiel de la plateforme	إجراء تقييمات دورية لتحسين المنصة	5.4	